

## COMUNE DI AREZZO


### Assessorato

Opere pubbliche, Mobilità,  
Giostra del Saracino,  
Politiche europee, Manutenzione

Il Vicesindaco

Prot.54648-A.02.10/2016

Arezzo, 10 maggio 2016



**Egregio  
Consigliere  
Alessandro Caneschi  
SEDE  
e.p.c. Al Presidente del C.C.  
Alessio Mattesini  
SEDE**

**OGGETTO:** Risposta all'interrogazione consiliare del 17.03.2016 e succ. del 27.04.2016 avente per oggetto "Completamento lavori di riqualificazione di Parco di Via Emilia".

Egregio Consigliere,

con riferimento alla Sua interrogazione con la presente per dare compiuta risposta alle richieste in essa contenute.

La ditta appaltatrice dei lavori del Parco di Via Emilia, ha eseguito parte delle lavorazioni ed ha ritenuto per proprie motivazioni organizzative di cantiere, di completare la parte edile, stradale, sistemazione del verde tramite subappalto.

I tempi di ultimazione dei lavori si sono ulteriormente allungati per effetto dei ritardi dell'impresa appaltatrice nel completare le procedure di subappalto. Tenendo conto che l'impresa subappaltatrice ha potuto iniziare le esecuzioni di competenza solo in data 26/04/2016 e che anche negli ultimi giorni si sono verificate intense piogge, si presume che la zona del parco possa essere riaperta al pubblico entro fine maggio. Si precisa inoltre che all'appaltatore dei lavori edili stradali, incaricato anche dei lavori in economia da completarsi per il giro d'Italia, gli è stato chiesto di implementare le squadre operative.

Per quanto riguarda invece il parcheggio di Largo Venezia, considerato di dover far fronte ad alcuni